

**ПЛАН-ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в МБДОУ Детский сад № 4**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350	Январь–февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Принятие участия во Всероссийских информационно-методических вебинарах «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике» (О.Скоролупова, О.В.Бережнова)	Март	Все педагоги	Обсуждение результатов на педсовете
Участие в курсах повышения квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате, организуемых органом управления образованием	Апрель – август	Педагоги	Сертификат о повышении квалификации
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Старшие воспитатели	Список материалов, которые нужно обновить
Информирование педагогов ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам	Март–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал

разработки и применения ООП по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ			
Модернизация РППС	По плану	Старшие воспитатели	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу наФОП	май, сентябрь	Руководитель рабочей группы	Протокол
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль – март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО
Разработка проектов АОП и АООП по ФАОП ДО ОВЗ	Июль	Рабочая группа	Проекты АОП, АООП
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООПДО на заседании педсовета	Май	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ДО	Июль	Руководитель рабочей группы	Утвержденная ООП ДО
Рассмотрение проектов АОП, АООП на педсовете	Август	Рабочая группа	Протокол
Доработка проектов АОП, АООП и утверждение АОП, АООП	Август	Рабочая группа	Утвержденные АОП, АООП
Размещение ООП ДО, АОП, АООП на сайте	До 31.08.2023г.	Ответственный за сайт	Информация на сайте

4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)

Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФООП ДО, ФАОП ДО ОВЗ	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА